
工 種
2025年
2026年
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
準備工
足場工
塗装塗替工
橋面舗装・防水工
橋梁付属物工
後片付け
足場設置期間
非出水期